План - график мероприятий по переходу начальной школы на новые образовательные стандарты в МОУ Каменностепной СОШ.

	№ п/п
	Направления мероприятий
	Наименование мероприятий
	Срок проведения
	Ответственные

исполнители

	1
	Создание нормативного обеспечения  ФГОС
	1.1 Разработка плана графика введения ФГОС начального общего образования.
	Ноябрь-декабрь
	Администрация

	
	
	1.2 Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС
	Приказ № 5 от 21.01 11
	Директор 

	
	
	1.3 Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС
	Приказ № 6 от 21.01 11
	Директор

	
	
	3.8 Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования
	Февраль - апрель 2011
	Рабочая группа

Директор

	
	
	1.4 Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитания) с учётом ФГОС
	Февраль-апрель 2011
	Рабочая группа

	
	
	1.5 Разработка и утверждение  учебного плана школы
	Май 2011
	Рабочая группа

Директор

	
	
	1.6 Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы, годового календарного учебного графика, локальных актов и др.
	Апрель-август 2011
	Рабочая группа

	2
	Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС
	2.1 Расчёт средств необходимых для введения ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Администрация

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	3.1 Организация работы по изучению материалов ФГОС начального общего образования (РМО, семинары, административные совещания)
	В течение года
	Администрация

	
	
	3.2 Работа образовательного учреждения в режиме районной инновационной площадки
	В течение года
	Администрация

	
	
	3.3   Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по внедрению ФГОС
	Январь 2011
	Директор

	
	
	3.4 Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом.
	Апрель 2011 
	Рабочая группа

	
	
	3.5 Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования.
	Апрель 2011
	Рабочая группа

	
	
	3.5 Самоанализ деятельности по готовности к введению ФГОС
	Май 2011
	Рабочая группа

	
	
	3.6 Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
	Май 2011
	Рабочая группа

	
	
	3.7 Педагогический совет по решению о переходе с 01.09 2011 на обучение по ФГОС
	Август 2011
	Администрация

	
	
	3.8 Переход на ФГОС
	 1.09.2011
	Администрация

	4
	Создание кадрового обеспечения ФГОС
	Курсовая переподготовка учителей

«Информационно-компьютерная компетентность учителя»

«Внедрение ФГОС НОО в практику работы школы»
	Ноябрь-декабрь 2010

Март 2011
	ВГПУ

ВОИПК и ПРО

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	5.1 .Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания.
	В течение года
	Администрация

	
	
	5.2 Оформление на сайте образовательного учреждения страницы «ФГОС», где будут размещаться документы по введению стандартов
	Февраль – март 2011
	Администрация

	
	
	5.3 . Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС.
	В течение года
	Администрация

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	6.1 Материально-техническое  оснащение кабинета начальных классов  в соответствии с требованиями ФГОС (компьютер, мультимедийный проектор, экран)
	До 15.08 2011
	Администрация

	
	
	6.2 Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
	До 15.08 2011
	Администрация


